STADT OSTERHOFEN

Erschließung Ortsteil Arbing, Mitteilung über anstehende Asphaltierungsarbeiten (1. Teilabschnitt im 2. BA) - Bereich zwischen Kirche und Feuerwehrhaus sowie Langburger Straße

Die Erschließungsarbeiten im Ortsteil Arbing befinden sich auf der Zielgeraden. Um die Arbeiten vor dem anstehenden Winter zum Abschluss bringen zu können, muss demnächst die Asphaltierung der noch offenen Bereiche erfolgen. Zu diesem Zweck muss die beauftragte Baufirma **ab Montag, 09. November 2026** zunächst den 1. Teilabschnitt des 2. Bauabschnittes zur Asphaltierung vorbereiten. Ausgehend vom Feuerwehrhaus arbeitet sich die Baufirma vor bis zum Kirchenplatz, was rund eine Woche in Anspruch nehmen dürfte. In dieser Zeit ist die Langburger Straße noch befahrbar. Dann wird die Langburger Straße, ausgehend vom südlichen Ende bis zum Kirchenplatz ebenfalls vorbereitet, was ebenfalls ca. eine Woche in Anspruch nehmen wird und das Ende somit auf den 20.11.2026 datiert. **Ab 23.11.2026** ist die Asphaltierung der beiden vorgenannten Streckenabschnitte eingeplant, was wiederum mehrere Tage in Anspruch nehmen wird. **Während der Asphaltierung und der vorausgehenden Vorbereitungsarbeiten müssen die genannten Teilstrecken auch für den Anliegerverkehr gänzlich gesperrt werden.** Wir bitten die Anwohner, sich auf die Situation vorzubereiten und während der Sperrdauer benötigte Fahrzeuge etc. außerhalb des gesperrten Bereiches abzustellen. Auskünfte im Detail kann der Polier vor Ort erteilen.

Die Fertigstellung des 2. Teilabschnittes im 2. BA (Bereich zwischen Kreuzung Roßfeldener Straße und Kirchplatz sowie Bereich Kirchplatz zum Vereinsheim) wird sich nahtlos an den vorgenannten Terminplan anschließen, eine detailierte Information dazu erfolgt allerdings erst zeitnah zur Maßnahme.

Stadt und Stadtwerke Osterhofen bedauern die entstehenden Unannehmlichkeiten und bitten um Verständnis.

STADT
OSTERHOFEN

